اجتماع تقييم برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوربية

دمشق ٢٠١١/٢/١٤

بناءً على الدعوة الموجهة من المفوضية الأوروبية للأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الهندسية د.هيثم اليافي لحضور اجتماع تقييم برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد عقد الاجتماع في مقر المفوضية الأوروبية يوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً وبحضور كل من السيدات والسادة:

د. نها شق	رئيسة المجلس التنفيذي في مركز الأعمال والمؤسسات السوري
د. هيثم اليافي	الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الهندسية
بول غاديغارد	مدير مركز الأعمال والمؤسسات السوري
سلافة عقيلي	مديرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة
غادة أرملي	استشارية في بعثة المفوضية الأوربية
باتريك سارل	رئيس قسم التمويل والعقود في بعثة المفوضية الأوروبية
لارس لارسن	مدير برنامج في قسم التعاون الاقتصادي بعثة المفوضية الأوروبية
ريم حللي	مديرة التخطيط في وزارة الصناعة
عماد الدين رجلة	مديرية التعاون الدولي في وزارة الصناعة
وصال عويضة	مديرية مكتب وزير الصناعة

السيد باتريك أظهر أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول في سلسلة اجتماعات ستعقد لاحقاً من أجل العمل على إجراء تقييم نهائي لبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انتهى في حزيران ٢٠١٠، وبين أن التقييم سيتم باستخدام معايير متعددة كالتقرير التمهيدي، تقارير العمل السنوية. والهدف من ذلك هو تقدير مواطن الضعف ليتم تحسينها في البرنامج من أجل تطويره في المستقبل، وأن المبدأ الرئيسي في هذا التقييم هو النظر في الانجازات التي تم تحقيقيها من جهة وفي نقاط الفشل وما الأسباب التي أدت إليها، ليتم أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ مثل هذا البرنامج في المستقبل، إذاً سيتم بحث ودراسة خمس معايير أساسية لتقييم البرنامج وهي:

١. لأي حد تواءمت أهداف البرنامج وغاياته مع حاجات البلد ورغبات الجهات المستفيدة من جهة ومع أولويات سياسة الحكومة السورية والمفوضية الأوروبية من جهة أخرى؟
٢. هل حقق منطق التدخل وتحليل المشكلات، إضافةً لمصفوفة الإطار المنطقي ومؤشرات الإنجاز التعريفية الموضوعية جودة مرضية؟
٣. إلى حد تم تحقيق النتائج المتوقعة للبرنامج مع أخذ بعين الاعتبار أهميتها النسبية؟
٤. مدى كفاءة استخدام الوقت والكلفة في تنفيذ البرنامج؟
٥. مدى الاستمرارية في الأنشطة المنفذة والنتائج المحققة في البرنامج؟

السيد باتريك تابع القول: نقاط أخرى سيتم بحثها هو كيف تم التنسيق مع الجهات المانحة الأخرى وكيف تم تحقيق الانسجام مع سياسات الاتحاد الأوروبي، وما هي الآثار الحالية لتدخلات البرنامج وما هي المسارات الممكنة لضمان إحداث آثار مستقبلية.

توجه السيد باتريك للسيدة ريم حللي وأكد أن المفوضية الأوروبية يجب أن يكون لديها صورة واضحة عن الطريقة التي يتم فيها تنفيذ البرنامج وعن التصورات الممكنة لتطوير المشروع ليجري العمل على تحسين تصميمه في المستقبل، وأضاف أن هذا التقييم هو تقييم ديناميكي وليس ستاتيستيكي، ورأي الجهات الأساسية المستفيدة كوزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد مهم جداً لإخراج التقييم النهائي، عملياً سنقوم بإجراء زيارات منظمة لمجموعة من الشركات وروابط أصحاب الأعمال وسيتم إجراء مقابلات مع أصحاب الأعمال ومع بعض المانحين، سنحصل على طيف من آراء كافة المعنيين بالبرنامج لنستطيع بالنهاية تكوين وصياغة النتائج النهائية حول التقييم، سنقوم بتدوين ملاحظاتكم ونجمعها لملاحظاتنا ونصيغهما في تقرير مختصر، ثم ننظم ورشة عمل تضم ٢٥% من الجهات ذات الصلة ونحصل على إفادتهم، وسيتم صياغة مسودة التقرير النهائي من خلال ما يتم جمعه من ملاحظات من المشاركين في ورشة العمل حول تقييمهم ورؤيتهم الحقيقية لأغراض البرنامج، التقييم سيكون عملية متسلسلة وسنضع كافة المساهمات ومن كل الجهات موضع

التقدير، وما يهمنا هو تسليط الضوء على نقاط الضعف في البرنامج لنحولها إلى نقاط قوة في المستقبل، لذلك فإن توصياتكم النهائية على التقرير النهائي ضرورية جداً.

كما أضاف السيد باتريك أنه سيتم وضع علامات التقييم على مستوى فهم أصحاب الأعمال وكافة الجهات المعنية لأهداف البرنامج، وعلى التحسين الذي أجراه في مدى المساهمة والمسؤولية الاجتماعية لقطاع الاعمال، بطريقة أخرى دورنا هو تحسين دور هذه المؤسسة اتجاه الشركات.

السيدة ريم حللي: أكدت للسيد باتريك أنه لا يوجد ممثل من وزارة الصناعة في برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأضافت أن الأهداف والأغراض والمكونات لهذا البرنامج غير معروفة بالنسبة لنا ولذلك نستطيع إبداء الرأي في تقييمه.

السيدة سلافة عقيلي: أشارت إلى أن دور البرنامج كان على غاية من الأهمية وحقق كثير من الانجازات على صعيد دعم قطاع الأعمال وفي عدة مستويات فقد تم على سبيل المثال إحراز تقدم على مستوى وضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ساهم بشكل كبير في تفهم أكبر لموضوع حاضنات الأعمال وقد بدا ذلك واضحاً في النقاش الذي تم يوم البارحة في وزارة الاقتصاد والتجارة حول الحاضنات، ولفتت إلى أن البرنامج قدم الكثير من الدعم للوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات التطويرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و ساهم بشكل عام في رفع مستوى التوعية حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

السيدة نها شق:

بينت أن البرنامج حقق عملياً تغير ذهني حقيقي في فهم ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد ُوضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم تبنيه من قبل الحكومة، كما تم وضعت استراتيجية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم تبنيها من قبل الحكومة، وأضافت أن هذا المشروع بدأ كمشروع تجريبي لدعم الأعمال ثم تحول لحاضنة للأعمال، ودعم الرياديين في سورية وهم في معظمهم لا يملكون الإمكانات المادية لتطوير قدراتهم حيث تم تأسيس برنامج Skills ومدرسة الرياديين Entrepreneurships .

السيدة نها تابعت القول إن البرنامج حقق الكثير من التغييرات الايجابية في طريقة عمل وتفكير أصحاب الأعمال، وقدم الكثير من الدعم لمنشآت الأعمال على المستوى الصغير والصغير جداً، وساهم في تحفيز مسؤوليات القطاع الخاص الاجتماعية التشاركية.

السيد بول غاديغارد: البرنامج ساعد القطاع الخاص وساهم في تطويره خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أنه لا تزال توجد الكثير من المعوقات والمشاكل تعيش في زوايا عمل القطاع الخاص في سورية، لم يتم التغلب عليها، ولفت إلى أنه تم بناء شبكة واسعة من العلاقات والسمعة الجيدة عبر مركز الأعمال والمؤسسات السوري، والتي يمكن اعتبارها بيئة تمكينية تتمتع بكافة المساعدات والمبادرات الضرورية التي تستهلك وقتاً كبيراً لإحداثها عند بدء التأسيس لأي مشروع، أضاف السيد باتريك أن بناء الثقة بين الحكومة من جهة والمشاريع وروابط الأعمال من جهة أخرى هي إحدى أهم النتائج التي تم تحقيقها منذ أن بدأ المشروع كمشروع تجريبي منذ عشر سنوات إلى الآن.

السيد باتريك ختم الاجتماع بالتأكيد على الترتيب لاجتماعات غير رسمية مع مجموعة من الشركات وروابط الأعمال ووزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة، على أن ينظم اجتماع رسمي لاحق يضم كافة المعنيين لوضع الملاحظات وصياغتها في مسودة تقرير أولي لتقييم البرنامج.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتاريخه